

**AKCIONI PLAN ZA REALIZACIJU STRATEGIJE  
RAZVOJA INFORMACIONOG DRUŠTVA DO 2020.  
godine, za 2018. godinu**

**AKCIONI PLAN ZA REALIZACIJU STRATEGIJE RAZVOJA INFORMACIONOG DRUŠTVA DO 2020. godine, za 2018. godinu**

R B	Aktivnost	Ključne tačke	Vodeća institucija	Datum početka	Planirani datum završetka	Procjena troškova	Pozivanje na izvor finansiranja	Indikator
--------	-----------	---------------	--------------------	---------------	---------------------------	-------------------	---------------------------------	-----------

**3. INFRASTRUKTURA ZA ŠIROKOPOJASNI PRISTUP**

**Cilj 3.1: Stvaranja uslova za nesmetan razvoj NGA mreža i podsticaj izgradnji mreža u područjima u kojima ne postoji komercijalni interes za ulaganja<sup>1</sup>**

1.	Identifikovati područja bez fiksnog širokopojasnog pristupa internetu u kojima operatori nemaju ekonomski interes za investiranje brzog širokopojasnog pristupa.	1.1. Definisati trenutnu (ne)pokrivenost naseljenih područja širokopojasnim internetom.	EKIP OEK ME	jan-18	dec-18	/	/	Identifikovana područja bez infrastrukture za širokopojasni pristup internetu
		1.2. Identifikovati područja u kojima ne postoji komercijalni interes za ulaganja.	ME OEK EKIP	Jan-18	dec -18	/	/	Identifikovana područja u kojima ne postoji interes OEK za ulaganja u peirodu 2018-2020
2.	Korišćenje slobodnih kapaciteta i infrastrukture elektronskih komunikacionih mreža u državnom vlasništvu.	2.1. Evidentiranje infrastrukture i optičkih vlakana u većinskom vlasništvu države Crne Gore.	ME EKIP OEK LS VI	jan-18	dec-18	do 5 000	Budžet	Evidencija slobodnih optičkih vlakana u vlasništvu državnih organa i preduzeća
		2.2. Definisanje najboljeg modela upravljanja i valorizacije ovih resursa.	ME EKIP OEK VI	jan-18	jun -19	do 5 000	Budžet, donacije	Definisanje modela upravljanja
3.	Ispitati mogućnosti za finansiranje razvoja širokopojasnog interneta putem JPP, iz evropskih fondova i iz ostalih raspoloživih izvora	3.1. Ispitati mogućnosti korišćenja evropskih fondova i modele JPP	ME MEP OEK	jan-18	kontinuirano	/	/	Analiza opcija za funkcionisanje razvoja širokopojasnog interneta

<sup>1</sup> Da bi se ostvario ovaj cilj potrebno je eliminisati barijere za izgradnju savremenih elektronskih komunikacionih mreža i stvoriti uslove za izgradnju širokopojasnih mreža u ruralnim područjima, kroz identifikaciju ruralnih područja bez dostupnosti širokopojasnog pristupa, davanje podsticajnih mjera i korišćenje drugih mehanizama.

**AKCIONI PLAN ZA REALIZACIJU STRATEGIJE RAZVOJA INFORMACIONOG DRUŠTVA DO 2020. godine, za 2018. godinu**

<b>R B</b>	<b>Aktivnost</b>	<b>Ključne tačke</b>	<b>Vodeća institucija</b>	<b>Datum početka</b>	<b>Planirani datum završetka</b>	<b>Procjena troškova</b>	<b>Pozivanje na izvor finansiranja</b>	<b>Indikator</b>
4.	Unaprijediti uslove za izgradnju elektronske komunikacione infrastrukture i povezane opreme.	4.1. Sistemsko unapređenje saradnje i koordinacije između nadležnih institucija u procesu izrade nacrtu prostorno planskih dokumenata kako bi se istim obuhvatila izgradnja potrebne EK infrastrukture	MORiT ME LS EKIP	kontinuirano	kontinuirano	/	/	Uspostavljanje koordinacije
		4.2. Preispitati dosljednost LS u primjeni „Modela Odluke o izgradnji lokalnih objekata od javnog interesa“ koji je izradila Zajednica opština Crne Gore u dijelu koji tretira EK objekte kao objekte od opšteg interesa	ME LS	jan-18	kontinuirano	/	/	Informacija o primjeni Odluke o izgradnji lokalnih objekata od javnog interesa u dijelu izgradnje EKI
5.	Efikasno postavljanje, korišćenje i održavanje EKI u stambenim zgradama.	5.1. Analiza primjene Pravilnika o zajedničkom korišćenju EKI i povezane opreme	EKIP	jan-18	kontinuirano	/	/	Praćenje primjene Pravilnika o zajedničkom korišćenju EKI i povezane opreme
6.	Priprema plana migracije na protokol IPv6.	6.1. Izrada plana migracije na protokol IPv6	EKIP ME	Jan-18	Dec-18	25.000	EKIP	Izrađeni plan migracije na protokol IPv6
7.	Pripremiti planove raspodjele radio-frekvencija iz opsega 694-790 MHz, 1452-1492	7.1. Donošenje planova raspodjele radio - frekvencija.	EKIP	Jan-18	31.03.2018.	/	/	Doneseni planovi raspodjele radio - frekvencija

**AKCIONI PLAN ZA REALIZACIJU STRATEGIJE RAZVOJA INFORMACIONOG DRUŠTVA DO 2020. godine, za 2018. godinu**

<b>R B</b>	<b>Aktivnost</b>	<b>Ključne tačke</b>	<b>Vodeća institucija</b>	<b>Datum početka</b>	<b>Planirani datum završetka</b>	<b>Procjena troškova</b>	<b>Pozivanje na izvor finansiranja</b>	<b>Indikator</b>
	MHz, 2300-2400 MHz, 3400-3600 MHz i 3600-3800 MHz za IMT sisteme							
8.	Edukacija u vezi EM zračenja	8.1. Objave stručnih tekstova u štampanim medijima i web sajtovima, štampanje i distribucija lifleta	EPA MORiT MZ LS OEK EKIP	kontinuirano	kontinuirano	do 6 000 zajedno sa tačkom 6.1. iz cilja 3.3.	EKIP i drugi organi državne uprave	Objavljena dokumenta i odštampani lifleti

**AKCIONI PLAN ZA REALIZACIJU STRATEGIJE RAZVOJA INFORMACIONOG DRUŠTVA DO 2020. godine, za 2018. godinu**

R B	Aktivnost	Ključne tačke	Vodeća institucija	Datum početka	Planirani datum završetka	Procjena troškova	Pozivanje na izvor finansiranja	Indikator
--------	-----------	---------------	--------------------	---------------	---------------------------	-------------------	---------------------------------	-----------

**Cilj 3.2: Smanjenje troškova za izgradnju i održavanje NGN mreža<sup>2</sup>**

1.	Izgradnja nove i efikasno korišćenje postojeće mrežne infrastrukture potrebne za instalaciju NGN pristupnih mreža, u skladu sa DIREKTIVOM 2014/61/EU.	1.1. Rad na izradi Zakona o pristupu i postavljanju elektronskih komunikacionih mreža velike brzine.	ME EKIP MORiT VI OEK	Jan-17	Dec-19	/	/	Donešen Zakon u predviđenom roku
		1.2. Ažuriranje georeferencirane baze podataka EKI	EKIP OEK	Jan-18	kontinuirano	/	/	Ažurirana baza
		1.3. Unapređenje sistema za mapiranje EKI u pravcu povezivanja sa ostalim raspoloživim podacima (npr. dozvole za frekvencije, dostupnost EK usluga i sl)	EKIP OEK	kontinuirano	kontinuirano	javna nabavka	EKIP	Unaprijeđenost sistema u navedenim kategorijama
		1.4. Analiza i predlog za eventualno poboljšanje cjenovnih, tehničkih i drugih uslova za zajedničko korišćenje EKI.	EKIP OEK ME	kontinuirano	kontinuirano	/	/	15% povećanja kapaciteta kablovske infrastrukture koji su predmet zajedničkog korišćenja na godišnjem nivou
2.	Primjena novih	2.1. Primjena novih	OEK	kontinuirano	kontinuirano	/	/	20% veći broj korisnika

<sup>2</sup> Da bi se ostvario ovaj cilj potrebno je: unaprijediti zajedničko korišćenje postojeće elektronske komunikacione infrastrukture, obezbijediti dostupnost informacija o elektronskoj komunikacionoj infrastrukturi i javnim građevinskim radovima, osigurati koordinaciju izvođenja radova.

**AKCIONI PLAN ZA REALIZACIJU STRATEGIJE RAZVOJA INFORMACIONOG DRUŠTVA DO 2020. godine, za 2018. godinu**

<b>R B</b>	<b>Aktivnost</b>	<b>Ključne tačke</b>	<b>Vodeća institucija</b>	<b>Datum početka</b>	<b>Planirani datum završetka</b>	<b>Procjena troškova</b>	<b>Pozivanje na izvor finansiranja</b>	<b>Indikator</b>
	metoda/tehnologija za povećanje brzina pristupa u postojećoj pristupnoj mreži sa bakarnim paricama.	metoda/tehnologija za povećanje brzina pristupa u postojećoj pristupnoj mreži sa bakarnim paricama	EKIP					VDSL-a na godišnjem nivou (BL: 17.000 Korisnika)
3.	Usklađivanje načina obračuna i visine naknada za korišćenje javnog puta i putnog pojasa od strane operatora elektronskih komunikacija	3.1.Obezbijediti uniformnu primjenu zakonskih i podzakonskih propisa koji uređuju pitanje naplate naknada za korišćenje javnog puta i putnog pojasa od strane svih LS u Crnoj Gori.	MS LS ME OEK	Jan - 18	Dec - 18	/	/	Donošenje Zakona o putevima; Usklađivanje opštinskih rješenja o naknadama sa Zakonom; Donošenje Pravilnika o naknadama za korišćenje putnog pojasa i dr.zemljišta koje pripada državnom putu

**AKCIONI PLAN ZA REALIZACIJU STRATEGIJE RAZVOJA INFORMACIONOG DRUŠTVA DO 2020. godine, za 2018. godinu**

R B	Aktivnost	Ključne tačke	Vodeća institucija	Datum početka	Planirani datum završetka	Procjena troškova	Pozivanje na izvor finansiranja	Indikator
--------	-----------	---------------	--------------------	---------------	---------------------------	-------------------	---------------------------------	-----------

**Cilj 3.3: Povećanje korišćenja interneta<sup>3</sup>**

1.	Promocija razvoja širokopojasnog pristupa internetu	1.1. Promocija sistema za mapiranje na portalima OEK, EKIP-a, MORiT-a, UZN, lokalnih samouprava i ME.	OEK EKIP ME MORiT UZN LS	kontinuirano	kontinuirano	/	/	Informisanost zainteresovanih subjekata
2.	Povećanje ekonomske dostupnosti širokopojasnog pristupa kroz regulaciju cijena samostalnog širokopojasnog pristupa i posebno širokopojasnog pristupa u vezanim ponudama.	2.1. Analize relevantnih tržišta i propisivanje obaveza OEK.	EKIP	kontinuirano	kontinuirano	/	/	Propisane obaveze OEK na osnovu sprovedenih analiza
3.	Politika u dijelu obezbjeđivanja širokopojasnog pristupa za lica sa invaliditetom i socijalno ugrožena lica.	3.1. Analiza potreba za širokopojasnim pristupom za lica sa invaliditetom i socijalno ugrožena lica.	MRiSS	kontinuirano	kontinuirano	/	/	Broj korisnika OSI i socijalno ugroženih lica
4.	Razvoj nacionalne tačke za razmjenu internet sadržaja (MIXP)	4.1. Nastavak aktivnosti na povezivanju svih ISP u Crnoj Gori na MIXP	ME EKIP MIXP OEK	kontinuirano	kontinuirano	/	/	Povezivanje svih ISP-ova na MIXP
5.	Obezbjeđivanje uslova za	5.1. Implemetacija dijela	ME	jan-17	kontinuirano	/	/	Usklađivanje

<sup>3</sup> Da bi se ostvario ovaj cilj potrebno je: unaprijediti zajedničko korišćenje postojeće elektronske komunikacione infrastrukture, obezbijediti dostupnost informacija o elektronskoj komunikacionoj infrastrukturi i javnim građevinskim radovima, osigurati koordinaciju izvođenja radova.

**AKCIONI PLAN ZA REALIZACIJU STRATEGIJE RAZVOJA INFORMACIONOG DRUŠTVA DO 2020. godine, za 2018. godinu**

<b>R B</b>	<b>Aktivnost</b>	<b>Ključne tačke</b>	<b>Vodeća institucija</b>	<b>Datum početka</b>	<b>Planirani datum završetka</b>	<b>Procjena troškova</b>	<b>Pozivanje na izvor finansiranja</b>	<b>Indikator</b>
	otvoreni pristup internetu (Net neutrality).	Uredbe (EU) 2015/2120 Evropskog Parlamenta i savjeta koji se odnosi na otvoreni pristup internetu (Net neutrality) u nacionalno zakonodavstvo.	EKIP					zakonodavnog okvira
6.	Edukacija korisnika elektronskih komunikacionih usluga i e-usluga i zaštita prava korisnika.	6.1. Štampanje brošura sa pravima korisnika; učešće u emisijama i objavljivanje informacija posvećenim zaštiti prava korisnika	EKIP ME MJU	kontinuirano	kontinuirano	do 6 000 zajedno sa tačkom 8.1. iz cilja 3.1.	EKIP i drugi organi državne uprave	Objavljena dokumenta i odštampani lifleti



**AKCIONI PLAN ZA REALIZACIJU STRATEGIJE RAZVOJA INFORMACIONOG DRUŠTVA DO 2020. godine, za 2018. godinu**

<b>R B</b>	<b>Aktivnost</b>	<b>Ključne tačke</b>	<b>Vodeća institucija</b>	<b>Datum početka</b>	<b>Planirani datum završetka</b>	<b>Procjena troškova</b>	<b>Pozivanje na izvor finansiranja</b>	<b>Indikator</b>
----------------	------------------	----------------------	-------------------------------	--------------------------	--	------------------------------	--	------------------

**4. INFORMACIONA BEZBJEDNOST**

**Cilj 4.1: Edukacija službenika**

1.	Edukacija službenika državnih organa na temu sajber bezbjednosti	Organizovanje obuka za državne službenike i namještenike na temu sajber bezbjednosti u sklopu redovnog Programa obuka UZK za 2018. g	MJU UZK	jan-18	dec-18	/	/	Edukovano 100 državnih službenika
----	--	--	---------	--------	--------	---	---	-----------------------------------

**Cilj 4.2: Jačanje administrativnih kapaciteta CIRT tima**

1.	Jačanje administrativnih kapaciteta CIRT tima	Povećanje broja službenika CIRT-a kroz izmjene Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji	MJU	1.1.2018	31.12.2018.	20.000,00	Budžet Crne Gore	8 službenika u CIRT-u do kraja 2018. godine.
----	---	--	-----	----------	-------------	-----------	------------------	--

**Cilj 4.3: Formiranje lokalnih CIRT timova u državnim organima i lokalnim samoupravama**

1.	Formiranje lokalnih CIRT timova u državnim organima i lokalnim samoupravama		MJU	jan-18	dec-18	/	/	Formirano 45 lokalnih CIRT timova do kraja 2018.godine
----	---	--	-----	--------	--------	---	---	--

**Cilj 4.4: Formiranje lokalnih CIRT timova kod pravnih lica do kraja 2018. godine**

1.	Formiranje lokalnih CIRT timova kod pravnih lica do kraja 2018. godine	Formiranje lokalnih CIRT timova kod operatora kritične informatičke infrastrukture (Internet provajderi, bankarski sektor, EPCG, itd.)	MJU	jan-18	dec-18	/	/	Formirano 15 lokalnih CIRT timova kod pravnih lica do kraja 2018. godine
----	--	--	-----	--------	--------	---	---	--

**Cilj 4.5: Zaštita kritične informatičke infrastrukture**

1.	Zaštita kritične informatičke infrastrukture (KII)	Izrada propisa za zaštitu kritične informatičke infrastrukture	MJU u saradnji sa nosiocima kritičnih sektora	jan-18	dec-18	/	/	Izrađen propis za zaštitu KII
----	--	--	---	--------	--------	---	---	-------------------------------

**AKCIONI PLAN ZA REALIZACIJU STRATEGIJE RAZVOJA INFORMACIONOG DRUŠTVA DO 2020. godine, za 2018. godinu**

<b>R B</b>	<b>Aktivnost</b>	<b>Ključne tačke</b>	<b>Vodeća institucija</b>	<b>Datum početka</b>	<b>Planirani datum završetka</b>	<b>Procjena troškova</b>	<b>Pozivanje na izvor finansiranja</b>	<b>Indikator</b>
----------------	------------------	----------------------	-------------------------------	--------------------------	--	------------------------------	--	------------------

**6. E- POSLOVANJE**

**Cilj 6.1: Unaprjeđenje**

1.	Održavanje više okruglih stolova na temu ePoslovanja, eTrgovine, bezbjednosti na internetu	1.1. Izrada plana realizacije okruglih stolova i njihova realizacija	Privredna komora u saradnji sa nosiocima kreiranja ovih politika	Jan -18	kontinuirano	/	/	Izrada plana realizacije okruglih stolova i njihova realizacija
----	--	--	--	---------	--------------	---	---	---

**AKCIONI PLAN ZA REALIZACIJU STRATEGIJE RAZVOJA INFORMACIONOG DRUŠTVA DO 2020. godine, za 2018. godinu**

R B	Aktivnost	Ključne tačke	Vodeća institucija	Datum početka	Planirani datum završetka	Procjena troškova	Pozivanje na izvor finansiranja	Indikator
--------	-----------	---------------	--------------------	---------------	---------------------------	-------------------	---------------------------------	-----------

**7. E-OBRAZOVANJE**

**Cilj 7.1: Pобољшanje uslova za podizanje nivoa primjene ICT-a u nastavi, obezbjeđivanje uslova za online kolaboraciju nastavnika, poboljšanje uslova za korišćenje informacionog sistema obrazovanja u područnim ustanovama**

2.	Unaprjeđenje zastupljenosti interneta u područnim jedinicama	Uvođenje ADSL-a u područnim jedinicama koje imaju tehničke mogućnosti	MPS	20.januar	20.decembar	10.000 €	Budžet Crne Gore	25% (broj jedinica)
	Povećanje brzine interneta konekcije u matičnim jedinicama	Povećanje internet konekcije u jedinicama koje imaju tehničke mogućnosti	MPS	1. mart	30. decembar	/	/	8mbps

**Cilj 7.2: Podrška za povećanje primjena ICT-a u nastavi kao i u svakodnevnom radu zaposlenih u obrazovno-vaspitnim ustanovama**

4.	Obuka nastavnika za korišćenje portala za nastavnike	Promocija: Prezentacije Radionice Sastanci Skupovi Promo materijal	MPS	1. februar	15.decembar	/	/	15% (broj održanih prezentacija, radionica, sastanaka, skupova, anketa za zaposlene u obrazovno-vaspitnim ustanovama)
----	--	---	-----	------------	-------------	---	---	---

**AKCIONI PLAN ZA REALIZACIJU STRATEGIJE RAZVOJA INFORMACIONOG DRUŠTVA DO 2020. godine, za 2018. godinu**

<b>R B</b>	<b>Aktivnost</b>	<b>Ključne tačke</b>	<b>Vodeća institucija</b>	<b>Datum početka</b>	<b>Planirani datum završetka</b>	<b>Procjena troškova</b>	<b>Pozivanje na izvor finansiranja</b>	<b>Indikator</b>
----------------	------------------	----------------------	---------------------------	----------------------	----------------------------------	--------------------------	--	------------------

**8.E-ZDRAVSTVO**

**Cilj 8.1: Dalji razvoj i implementacija IZIS**

1.	Donošenje strategije Integralnog infomacionog sistema zdravstvene zaštite	Izrada strategije	MZ, IZJZ, Fond, komore, zdravstvene ustanove, univerzitet, ministarstvo javne uprave	I kvartal 2018.g.	II kvartal 2018.g.	/	/	Izradjen i usvojen dokument strategije Integralnog infomacionog sistema zdravstvene zaštite
2.	Plansko definisanje upravljanja IZIS	Osnovati tijelo za upravljanje IZIS Raspodjela nadležnosti nad zajedničkim resursima	MZ, IZJZ, Fond, komore, zdravstvene ustanove	II kvartal 2018.g.	II/IV kvartal 2018.g.	/	/	Uspostavljen stabilan sistem upravljanja IZIS, Definisane nadležnosti tijela za upravčljanje IZIS
3.	Funkcionalno unapređenje, modernizacija i održavanje postojećih i razvoj novih IT rješenja u okviru IZIS poštujući standarde bezbjednosti, funkcionalnosti i interoperabilnosti	Analiza postojećeg stanja Unapredjenje postojećeg stanja IZIS u skladu sa definisanim prioritetima i prepoznatim funkcionalnostima	MZ, IZJZ, Fond, komore, zdravstvene ustanove	II kvartal 2018.g.	II/IV kvartal 2018.g.	520.000,00 U okviru aktivnosti 2	Strategija za razvoj IZIS	Usvojena dokumenta: - Dokument analize postojećeg stanja; - Izvještaj o realizovanim aktivnostima
4.	Centralizovanje, unapređenje i modernizacija hardversko-komunikacione infrastrukture	- uspostavljanje centralizovane hardverske infrastrukture u Fondu - obnavljanje 15% hardverskih kapaciteta postojeće opreme	Fond za zdravstveno osiguranje	I kvartal 2018.g.	IV kvartal 2018.g.	/	/	- uspostavljena centralizovana hardverska infrastruktura u Fondu - obnovljeno 15% hardverskih kapaciteta postojeće

**AKCIONI PLAN ZA REALIZACIJU STRATEGIJE RAZVOJA INFORMACIONOG DRUŠTVA DO 2020. godine, za 2018. godinu**

R B	Aktivnost	Ključne tačke	Vodeća institucija	Datum početka	Planirani datum završetka	Procjena troškova	Pozivanje na izvor finansiranja	Indikator
								opreme
5.	Unaprjeđenje kadrovskih IT kapaciteta		Fond za zdravstveno osiguranje, Institut za javno zdravlje, CALIMS, zdravstvene ustanove	Kontinuirano	Kontinuirano	/	/	Zaposleno dodatno 10 IT stručnjaka u periodu 2017-2019: 3 - 2017.g. 5 - 2018.g. 2 - 2019.g. Stručno usavršavanja (broj završenih kurseva/edukacija): 2 godišnje
6.	Uvođenje standarda za poslovne procese, softver i hardversko-komunikacionu infrastrukturu		Tijelo za upravljanje IZIS, Fond za zdravstveno osiguranje	Kontinuirano	Kontinuirano	/	/	uvedeni standardi
7.	Prilagođavanje softvera uvođenju nacionalne kartice zdravstvenog osiguranja		Fond za zdravstveno osiguranje	I kvartal 2018.g.	IV kvartal 2018.g.	/	/	Prilagođeno sistemsko okruženje obradi podataka putem specificiranog medija
<b>Cilj 8.2: Upravljanje zdravstvenim sistemom (korišćenjem zdravstvenih informacija)</b>								
1.	Uspostavljanje automatizovanog naprednog sistema zdravstvene statistike, analize podataka i izrade izvještaja	1. Analiza i izgradnja jedinstvene baze za izvještavanje Data Warehouse uz uspostavljanje Bussines Intelligence system-a	Institut za javno zdravlje, MZ, Fond za Zdravstveno osiguranje i relevantne zdravstvene	II kvartal 2018.g.	IV kvartal 2018.g.	150.000 €	Strategija za razvoj IIZS	Uspostavljena jedinstvena baza, omogućeno automatsko izvještavanje za sve korisnike

**AKCIONI PLAN ZA REALIZACIJU STRATEGIJE RAZVOJA INFORMACIONOG DRUŠTVA DO 2020. godine, za 2018. godinu**

<b>R B</b>	<b>Aktivnost</b>	<b>Ključne tačke</b>	<b>Vodeća institucija</b>	<b>Datum početka</b>	<b>Planirani datum završetka</b>	<b>Procjena troškova</b>	<b>Pozivanje na izvor finansiranja</b>	<b>Indikator</b>
			ustanove					
		2.Definisanja setova podataka za izvještavanje prema relevantnim institucijama u skladu sa postojećim strategijama i akcionim planovima	Institut za javno zdravlje, MZ, Fond za Zdravstveno osiguranje i relevantne zdravstvene ustanove	I kvartal 2018.g.	IV kvartal 2018.g.	U okviru podaktivnosti 1		Omogućeno automatsko izvještavanje za sve korisnike
<b>Cilj 8.3: Bezbjedna i efikasna razmjena podataka (veća dostupnost, kontinuitet i kvalitet zdravstvene zaštite)</b>								
1.	Funkcionalno unapređenje postojećih IT rješenja kroz implementaciju naprednih e-servisa: e-recept, e-zakazivanje, e-upućivanje, e-smjernice propisivanja, e-kliničke smjernice, e-liste lijekova, e-prijave,...	1.E-recept	Ministarstvo zdravlja, Fond za zdravstveno osiguranje, IZJZ, CALIMS i relevantne zdravstvene ustanove	II kvartal 2018.	IV kvartal 2018.	90.000 €	Strategija za razvoj IIZS	manje od 3% ručno pisanih recepata
							Strategija za razvoja IIZS	uvedena kontrola obaveznog slanja e-prijava

**AKCIONI PLAN ZA REALIZACIJU STRATEGIJE RAZVOJA INFORMACIONOG DRUŠTVA DO 2020. godine, za 2018. godinu**

<b>R B</b>	<b>Aktivnost</b>	<b>Ključne tačke</b>	<b>Vodeća institucija</b>	<b>Datum početka</b>	<b>Planirani datum završetka</b>	<b>Procjena troškova</b>	<b>Pozivanje na izvor finansiranja</b>	<b>Indikator</b>
2.	Implementacija postojećeg softvera (ISOB) u SB	Uvodjenje Elektronke razmjena podataka (elektronske fakture, elektronske prijave, elektronski karton...) u SB	Fond za zdravstveno osiguranje I specijalne bolnice	I kvartal 2018.	II kvartal 2018.			Elektronska razmjena podataka (elektronske fakture, elektronske prijave, elektronski karton...) u SB
3.	Unapređenje IS ZHMP u svim org. jedinicama ZHMP	Uvodjenje informatičke podrške svim org. jedinicama ZHMP	Ministarstvo zdravlja, Fond za zdravstveno osiguranje, IZJZ, ZHMP	I kvartal 2018.	II kvartal 2018.			Indikatori kvaliteta na nivou ZHMP

**AKCIONI PLAN ZA REALIZACIJU STRATEGIJE RAZVOJA INFORMACIONOG DRUŠTVA DO 2020. godine, za 2018. godinu**

<b>R B</b>	<b>Aktivnost</b>	<b>Ključne tačke</b>	<b>Vodeća institucija</b>	<b>Datum početka</b>	<b>Planirani datum završetka</b>	<b>Procjena troškova</b>	<b>Pozivanje na izvor finansiranja</b>	<b>Indikator</b>
----------------	------------------	----------------------	-------------------------------	--------------------------	--	------------------------------	--	------------------

**9.E-UKLJUČIVANJE**

**Cilj 9.1: Edukacija i jačanje svijesti o e-Pristupačnosti u državnoj upravi**

1.	Kontinuirano sprovoditi informisanje i edukovanje svih relevantnih aktera putem seminara i kampanja o standardima pristupačnosti	Organizovanje okruglih stolova/predavanja sa ICT kompanijama u vezi ePristupačnosti OSI	MJU i Privredna komora	II Kvartal 2018	IV kvartal 2018	Nisu potrebna sredstva	Budžet CG	Broj održanih događaja
----	--	---	------------------------	-----------------	-----------------	------------------------	-----------	------------------------



**AKCIONI PLAN ZA REALIZACIJU STRATEGIJE RAZVOJA INFORMACIONOG DRUŠTVA DO 2020. godine, za 2018. godinu**

<b>R B</b>	<b>Aktivnost</b>	<b>Ključne tačke</b>	<b>Vodeća institucija</b>	<b>Datum početka</b>	<b>Planirani datum završetka</b>	<b>Procjena troškova</b>	<b>Pozivanje na izvor finansiranja</b>	<b>Indikator</b>
----------------	------------------	----------------------	---------------------------	----------------------	----------------------------------	--------------------------	--	------------------

**10.E-UPRAVA**

**Cilj 10.1: Unaprijediti postojeće i razviti nove elektronske servise**

1.	Povećati broj elektronskih usluga na portalu e-uprave	Potrebno je održavati redovnu komunikaciju sa predstavnicima organa u cilju prepoznavanja usluga koje treba objaviti na portalu e-uprave Pratiti trendove u razvoju el.usluga u drugim zemljama	MJU (svi državni organi i organi državne uprave)	jan-18	dec-18	Nisu potrebna sredstva	Budžet CG	Procenat povećanja broja elektronskih usluga na portalu e-uprave za 30%
2.	Povećati broj objavljenih elektronskih anketa na portalu eUprave od strane državnih organa (institucija)	Potrebno je prepoznati a zatim kreirati ankete kojima će organi dobiti odgovore na pitanja o zadovoljstvu javnosti o elektronskim uslugama ali i o radu svakog organa ponaosob	MJU (svi državni organi i organi državne uprave)	jan-18	dec-18	Nijesu potrebna sredstva	Budžet CG	Procenat povećanja broja elektronskih anketa 100%
3.	Povećati broj korisnika koji koriste elektronske usluge na portalu e-uprave	Kreiranje ključnih servisa koji će animirati veći broj građana i promocija postojećih servisa na portalu	MJU (svi državni organi i organi državne uprave)	jan-18	dec-18	Nijesu potrebna sredstva	Budžet CG	Procenat povećanja broja korisnika za 20%
4.	Promocija koncepta elektronske uprave u organima državne uprave	Organizovanje radionica za zaposlene u organima državne uprave u cilju prepoznavanja benefita elektronskog poslovanja	MJU (svi državni organi i organi državne uprave)	jan-18	dec-18	Nijesu potrebna sredstva	Budžet CG	Broj organizovanih radionica 3

**Cilj 10.3: Unapređenje sprovođenja elektronskog kancelarijskog poslovanja**

**AKCIONI PLAN ZA REALIZACIJU STRATEGIJE RAZVOJA INFORMACIONOG DRUŠTVA DO 2020. godine, za 2018. godinu**

<b>R B</b>	<b>Aktivnost</b>	<b>Ključne tačke</b>	<b>Vodeća institucija</b>	<b>Datum početka</b>	<b>Planirani datum završetka</b>	<b>Procjena troškova</b>	<b>Pozivanje na izvor finansiranja</b>	<b>Indikator</b>
1.	Implementacija eDMS-a u svim ministarstvima i Generalnom sekretarijatu Vlade Crne Gore (I faza)	a)Potpuna implementacija u preostala 3 ministarstva b)Kontunuirana obuka u cilju podizanje svijesti korisnika o značaju elektronskog kancelarijskog poslovanja	MJU	jan-18	dec-18	Nijesu potrebna sredstva	/	Procenat ministarstava u kojima je implementiran eDMS 100% Broj obučениh korisnika 2018 Broj predmeta/dokumenata evidentiranih putem eDMS sistema za 2018
2.	Implementacija eDMS u organima državne uprave (Faza II)	Potrebno je uraditi procjenu prioriteta organa koji će biti uključeni po etapama  Uspotavljanje sistema u odabranim organima	MJU i drugi organi državne uprave	IV kvartal 2018	IV kvartal 2018	25.000 eura	Budžet CG/SBS	Broj organa povezanih u sistem
3.	Integracija eDMS sa drugim informacionim sistemima u cilju efikasnije razmjene elektronskih dokumenata	Potpuna implementacija integracije eDMS (sistem za elektronsko upravljanje dokumentima) i portala eSV (portal za praćenje materijala za sjednice Vlade)	MJU i drugi organi državne uprave	I kvartal 2018	IV kvartal 2018	/	/	Broj dokumenata (materijala za sjednice Vlade) postavljenih kroz integrisani sistem
4.	Uspostavljena razmjena elektronskih dokumenata između organa	Potrebno je definisati procedure i obezbijeditirazmjenu dokumenata kroz sistem eDMS	MJU i drugi organi državne uprave	IV kvartal 2018	IV kvartal 2018	/	/	Broj dokumenata koja su razmijenjena između organa Broj organa koji razmjenjuju dokumenta
<b>Cilj 10.4. Interoperabilnost registara i dostupnost podataka iz registara za korisnike</b>								
4.	Uspostavljanje jedinstvenog informacionog sistema za	1.1. Uspostavljanje javnog metaregistra podataka	MJU	II kvartal 2017	II kvartal 2018	/	/	Uspostavljen javni Metaregistar

**AKCIONI PLAN ZA REALIZACIJU STRATEGIJE RAZVOJA INFORMACIONOG DRUŠTVA DO 2020. godine, za 2018. godinu**

<b>R B</b>	<b>Aktivnost</b>	<b>Ključne tačke</b>	<b>Vodeća institucija</b>	<b>Datum početka</b>	<b>Planirani datum završetka</b>	<b>Procjena troškova</b>	<b>Pozivanje na izvor finansiranja</b>	<b>Indikator</b>
	razmjenu podataka između državnih organa i organa državne uprave	1.2. Utvrđivanje tehničkih standarda za razmjenu podataka	MJU i UNDP	III kvartal 2017	II kvartal 2018	/	/	Izrađen dokument
		1.4. Realizacija prva dva e servisa: Dokumentacija u postupku javnih nabavki i Upis u obrazovne ustanove svih nivoa	MJU i UNDP	II kvartal 2017	II kvartal 2018	/	/	Implementirana dva pilot servisa
		1.5. Izrada izvještaja o razvoju po mjeri čovjeka na temu značaja e servisa za održivi razvoj po mjeri čovjeka u Crnoj Gori	MJU i UNDP	II kvartal 2017	do kraja IV-og kvartala 2018	100000	UNDP	Izrađen izvještaj
	Povezivanje ključnih registara prepoznatih Strategijom reforme javne uprave	JISERP omogućava razmjenu podataka iz centralnog registra stanovništva, registra privrednih subjekata, registra imaoaca prava na nepokretnost, registar Ministarstva prosvjete o broju djece u obrazovnim ustanovama i registra vozila	MJU i UNDP	IV kvartal 2017	do kraja II-og kvartala 2018	/	/	80 % ključnih registara je povezano i vrši automatsku razmjenu podataka
<b>Cilj 10.5: Razviti nove modele eID u cilju daljeg razvoja i masovnog korišćenje e-usluga</b>								
1	Priprema propisa	Razvoj digitalnog identiteta - eID	Ministarstvo javne uprave	III kvartal 2017	II kvartal 2018			Izrađena podzakonska akta
2.	Uspostavljanje novih modela elektronskog identiteta	Razvoj digitalnog identiteta - eID	Ministarstvo javne uprave	III kvartal 2017	IV kvartal 2018	50.000 €	Budžet Crne Gore	Broj izdatih elektronskih certifikata koji služe za eID na e-usluge portala eUprava

**AKCIONI PLAN ZA REALIZACIJU STRATEGIJE RAZVOJA INFORMACIONOG DRUŠTVA DO 2020. godine, za 2018. godinu**

<b>R B</b>	<b>Aktivnost</b>	<b>Ključne tačke</b>	<b>Vodeća institucija</b>	<b>Datum početka</b>	<b>Planirani datum završetka</b>	<b>Procjena troškova</b>	<b>Pozivanje na izvor finansiranja</b>	<b>Indikator</b>
3.	PROŠIRENJE PKI SISTEMA GOV.CA	Unaprjeđenje sistema na nivo visoke dostupnosti (High Availability) i održavanje Uvođenje nacionalnog sata Uvođenje vremenskog pečata (Time Stamp).	Ministarstvo javne uprave	III kvartal 2017	IV kvartal 2018	162.000,00 €	Budžet Crne Gore	Uspostavljen Nacionalni sat i vremenski pečat

**AKCIONI PLAN ZA REALIZACIJU STRATEGIJE RAZVOJA INFORMACIONOG DRUŠTVA DO 2020. godine, za 2018. godinu**

<b>R B</b>	<b>Aktivnost</b>	<b>Ključne tačke</b>	<b>Vodeća institucija</b>	<b>Datum početka</b>	<b>Planirani datum završetka</b>	<b>Procjena troškova</b>	<b>Pozivanje na izvor finansiranja</b>	<b>Indikator</b>
----------------	------------------	----------------------	---------------------------	----------------------	----------------------------------	--------------------------	--	------------------

**Cilj 10.6: Dostupnost podataka javne uprave**

1.	Uspostavljanje PORTALA OPEN DATA www.data.gov.me	Pretvaranje podataka koji su već javno dostupni u formate pogodne za ponovnu upotrebu	MJU	III kvartal 2017	II kvartal 2018	/	/	
		Pokretanje inicijative za objavljivanje podataka u otvorenom formatu	MJU	IV kvartal 2017	kontinuirano	/	/	
		Izrada Portala otvorenih podataka www.datagov.me	MJU	III kvartal 2017	III kvartal 2018	25.000 €	Budžet Crne Gore	Napravljen Portal otvorenih podataka
		Donijeti uputstva za objavljivanje i korištenje otvorenih podataka	MJU	III kvartal 2017	III kvartal 2018	/	/	Donešena uputstva za objavljivanje otvorenih podataka, u skladu sa Zakonom o slobodnom pristupu informacijama
		Pripremiti listu prioriteta za objavljivanje otvorenih podataka	MJU i organi prepoznati Zakonom o slobodnom pristupu informacijama	III kvartal 2017	kontinuirano	/	/	Pripremljena lista prioriteta
		Edukacija državnih službenika i namještenika u ministarstvima i drugim organima uprave o konceptu otvorenih podataka i uputstvu za korišćenje i objavljivanje	MJU	III kvartal 2017	kontinuirano	/	/	Izrađen/realizovan plan edukacije Održane radionice Broj održanih edukaciju: 5

**AKCIONI PLAN ZA REALIZACIJU STRATEGIJE RAZVOJA INFORMACIONOG DRUŠTVA DO 2020. godine, za 2018. godinu**

<b>R B</b>	<b>Aktivnost</b>	<b>Ključne tačke</b>	<b>Vodeća institucija</b>	<b>Datum početka</b>	<b>Planirani datum završetka</b>	<b>Procjena troškova</b>	<b>Pozivanje na izvor finansiranja</b>	<b>Indikator</b>
----------------	------------------	----------------------	-------------------------------	--------------------------	--	------------------------------	--	------------------

**11. ISTRAŽIVANJE, INOVACIJE I RAZVOJ**

**Cilj 11.1: Unaprijeđenje informacionog sistema "Naučna Mreža"**

1.	Unaprijeđenje informacionog sistema "Naučna Mreža"	Uvođenje novih funkcionalnosti portala	Ministarstvo nauke	II kvartal 2018	IV kvartal 2018	10.000,00	INVO - Inovacije, Nauka i Visoko Obrazovanje (Visoko obrazovanje i istraživanje za inovacije i konkurentnost)	Uvođenje novih funkcionalnosti portala
----	--	--	--------------------	-----------------	-----------------	-----------	---	--